

**Дорожная карта
внедрения целевой модели наставничества в
МАОУ ПГО «СОШ№ 13 с УИОП»
на 2020-2024 учебные годы**

№	Мероприятие	Сроки	Ответственные
1	Информирование работников школы о реализации программы наставничества	Сентябрь, 2020	Заместитель директора по УВР
2	Информирование родительской общественности о планируемой реализации программы наставничества	Сентябрь-октябрь 2020	Заместитель директора по УВР, заместитель директора по ВР, классные руководители
3	Встреча с учащимися школы с информированием о реализуемой программе наставничества	Сентябрь-октябрь, 2020-2024	Заместитель директора по ВР, классные руководители
4	Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных от законных представителей несовершеннолетних участников		Заместитель директора по ВР, классные руководители
5	Анкетирование среди учащихся/педагогов, желающих принять участие в программе наставничества. Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных от совершеннолетних участников программы	Сентябрь-октябрь, 2020-2024	Заместитель директора по УВР, заместитель директора по ВР, классные руководители
6	Анализ полученных от наставляемых и родительской общественности данных. Формирование базы наставляемых	Октябрь 2020-2024	Заместитель директора по УВР
7	Выбор форм наставничества, реализуемых в рамках текущей программы наставничества	Октябрь, 2020-2024	Заместитель директора по УВР
8	Оценка участников-наставляемых по заданным параметрам, необходимым	Октябрь 2020-2024	Заместитель директора по УВР

	для будущего сравнения и мониторинга влияния программ на всех участников		
9	Анализ заполненных анкет потенциальных наставников и сопоставление данных с анкетами наставляемых. Формирование базы наставников	Сентябрь, 2020-2024	Заместитель директора по УВР
10	Оценка участников-наставников по заданным параметрам, необходимым для будущего сравнения и мониторинга влияния программ на всех участников	Сентябрь, 2020-2024	Заместитель директора по УВР
11	Собеседование с наставниками (в некоторых случаях с привлечением педагога-психолога)	Октябрь 2020-2024	Заместитель директора по УВР, педагог-психолог
12	Поиск экспертов и материалов для проведения обучения наставников	Октябрь-ноябрь 2020-2024	Заместитель директора по УВР
13	Обучение наставников	Октябрь-ноябрь 2020-2024	Заместитель директора по УВР
14	Организация групповой встречи наставников и наставляемых	Октябрь-ноябрь 2020-2024	Заместитель директора по УВР
15	Анкетирование на предмет предпочитаемого наставника	Октябрь-ноябрь 2020-2024	Заместитель директора по УВР
16	Анализ анкет групповой встречи и соединение наставников и наставляемых в пары	Октябрь-ноябрь 2020-2024	Заместитель директора по УВР
17	Информирование участников о сложившихся парах/группах. Закрепление пар/групп распоряжением руководителя образовательной организации	Октябрь-ноябрь 2020-2024	Заместитель директора по УВР
18	Первая организационная встреча наставника и наставляемого	Октябрь, 2020- 2024	Заместитель директора по УВР
19	Вторая пробная рабочая встреча	Ноябрь, 2020-	Заместитель директора по УВР

	наставника и наставляемого	2024	
20	Регулярные встречи наставника и наставляемого	В течение года	Заместитель директора по УВР
21	Сроки сбора обратной связи от участников программы наставничества	В течение года	Заместитель директора по УВР
22	Заключительная встреча наставника и наставляемого	Май, 2020- 2024	Заместитель директора по УВР
23	Групповая заключительная встреча всех пар и групп наставников и наставляемых	Май, 2020- 2024	Заместитель директора по УВР
24	Анкетирование участников. Проведение мониторинга личной удовлетворенности участием в программе наставничества	Май, 2020- 2024	Заместитель директора по УВР
25	Торжественное мероприятие всех участников программы наставничества, их родных, представителей организаций-партнеров, представителей администрации муниципалитета, представителей иных образовательных организаций и некоммерческих организаций	Май, 2020- 2024	Заместитель директора по УВР
26	Торжественное мероприятие для подведения итогов программы наставничества и награждения лучших наставников	Май, 2020- 2024	Заместитель директора по УВР
27	Мониторинг качества реализации программы наставничества	Май, 2020- 2024	Заместитель директора по УВР
28	Оценка участников по заданным параметрам, проведение второго, заключающего этапа мониторинга влияния программ на всех участников	Май, 2020- 2024	Заместитель директора по УВР
29	Оформление итогов и процессов совместной работы в рамках программы наставничества в кейсы	Май, 2020- 2024	Заместитель директора по УВР

30	Публикация результатов программы наставничества, лучших наставников, кейсов на сайтах образовательной организации и организаций-партнеров	Май, 2020- 2024	Заместитель директора по УВР
31	Внесение данных об итогах реализации программы наставничества в базу наставников и базу наставляемых	Май, 2020- 2024	Заместитель директора по УВР